

Checklist — CRM Vô Testa 100% (vivo)

Atualizado em 11/09/2026. Marque [x] conforme concluir. 🛑 = **bloqueia a inauguração**. Responsável: 🖨 código (Claude) · 🧑 operação (Gefferson/equipe) · 🌐 terceiro (Meta/Safrapay/contador/Serpro).

1. 🚧 Integrações externas (dependem de terceiros)

WhatsApp Cloud API — 🛑 crítico p/ captação

- ☐ 🌐 Registrar o número novo na **WABA do portfólio "Pousada Vô Testa"** (não instalar no app comum)
- ☐ 🌐 Aprovar o template `boas_vindas_fundador` (Marketing, pt-BR)
- ☐ 🌐 Gerar **token permanente + Phone Number ID + App Secret**
- ☐ 🖨 Preencher `.env` de produção + apontar webhook (`/whatsapp/webhook/`)
- ☐ 🧑 Disparo de teste (1 número) → depois lista de fundadores

(código pronto e testado — ver `docs/Marketing/CRM_WhatsApp.md` Anexo C)

Pagamentos — 🛑 crítico p/ cobrança

- ☐ 🌐 **Maquininha Safrapay** — credenciamento comum ativo (Caminho B, ver `docs/SafraPay/DECISAO.md`)
- ☐ 🧑 Testar cobrança + baixa no CRM com **NSU** (conciliação)
- ☐ 🖨 (opcional) Ligar **gateway online Pix/link** (SafraPay REST — já iniciado) p/ cobrança à distância

Fiscal (nota) — 🛑 bloqueadores burocráticos (começar cedo)

- ☐ 🧑 Obter **Inscrição Estadual** (necessária p/ NFC-e)
- ☐ 🧑 Adquirir **certificado digital A1**
- ☐ 🧑 Escolher **provider**: Focus NFe (R\$89,90/mês) ou rota grátis governo
- ☐ 🖨 Ligar o provider real + cadastrar produtos (NCM) — (esqueleto pronto, `docs/Implementar_fiscal.md`)
- ☐ 🧑 Confirmar com contador os parâmetros da NFS-e da diária (código, ISS, regime)

FNRH Digital (Embratur) — não bloqueia (funciona local)

- ☐ 🧑 Obter **credenciais SNRHos** (via Cadastur)
- ☐ 🧑 País ISO alpha-2 + cidade código IBGE no cadastro; teste em homologação

2. ✅ Validar módulos já construídos (homologação com o usuário)

- ☒ Núcleo (caixa testado em 04/07/2026)
- ☐ 🧑 Reservas (ciclo, mapa, troca de quarto, folio)
- ☐ 🧑 Estoque · [] Loja (PDV) · [] Restaurante · [] Lavanderia
- ☐ 🧑 Governança · [] Manutenção · [] Escala
- ☐ 🧑 Comercial (funil, LP, campanhas) · [] Pagamentos · [] Portal do hóspede

3. 📸 Dados e conteúdo real (operação, não código)

- ☐ 🧑 Subir **fotos + tour 360°** de cada quarto
 - ☐ 🧑 Marcar **qualidades** (vista lago, varanda, pet, ar, tipo de cama)
 - ☐ 🧑 Escolher os **9 destaques** da home
 - ☐ 🧑 Confirmar **preços por temporada** (cadastrar as datas — faixas já existem)
 - ☐ 🧑 Criar **usuários da equipe** + acessos (Equipe & Acessos)
-

4. 🧩 Funcionalidades da Fase 2 (evolução pós-abertura — não bloqueiam)

- ☐ 📱 **CRM do Hóspede** — NPS real + relacionamento pós-estadia (hoje esqueleto)
 - ☐ 📱 **Canais/OTAs** — sincronizar Booking/Airbnb (sem integração de canal hoje)
 - ☐ 📱 **Telefonia/voz no CRM** — discador + gravação + transcrição + BI (planejado, ver docs/Marketing/CRM_WhatsApp.md Anexo B; não iniciado)
-

5. 🛠 Fast-follows pequenos (não bloqueiam)

- ☐ 📱 Painel de campanha do WhatsApp na UI (hoje por comando/serviço)
 - ☐ 📱 Rastrear `delivered/read` do WhatsApp como estados próprios
 - ☐ 📱 Conciliação do dinheiro online sem caixa (quando o gateway Pix/link for ativado)
-

🎯 Caminho crítico para inaugurar (o mínimo)

1. **WhatsApp** ligado (seção 1) + **maquininha Safrapay** (seção 1) → captar e cobrar.
2. **Fiscal**: IE + A1 + provider (o mais burocrático — iniciar já).
3. **Validar** módulos (seção 2) + **subir dados reais** (seção 3).

O resto (Canais/OTAs, telefonia, CRM do Hóspede) entra **depois da abertura**.